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Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

ЗАТО Александровск

от 20 июня 2017 года № 70
Пояснительная записка

к отчету о выполнении Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) 
за 2016 год
Введение

В соответствии с дополнительным соглашением № 3 от 20.02.2015 к Соглашению от 24.06.2013 № 01-01-06/06-190 об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Мурманской области для предоставления бюджету закрытого административно-территориального образования Александровск дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, заключенным Министерством финансов Российской Федерации, Правительством Мурманской области и ЗАТО Александровск, в 2016 году на строительство и реконструкцию объектов, включенных в Программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2016 годы, предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме – 64 259 837,68 рублей, в том числе:

1) по объекту «Реконструкция детской спортивной школы, г.Снежногорск» в сумме 2 702 387,68 рублей за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск (приобретение спортивного оборудования и инвентаря для детской спортивной школы в г.Снежногорске по контракту 2015 года);

2) по объекту «Строительство детского сада на 300 мест в г.Гаджиево» в сумме  49 779 000,00 рублей (на выполнение работ, приобретение оборудования, предусмотренные проектно-сметной документацией), в том числе:

- за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск в сумме – 34 779 000,00 рублей (из них за счет дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования – 746 200,00 рублей);

- за счет средств субсидии из областного бюджета – 15 000 000,00 рублей.

3) Разработка проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений канализационных сточных вод г.Снежногорск, производительностью 5650 м3/сутки – 11 778 450,00 рублей.

В соответствии с установленными объемами финансирования в 2016 году работы выполнялись по 8 мероприятиям Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2020 годы (далее – Программа): 

- реконструкция детской спортивной школы в г.Снежногорск, 

- проектирование и устройство очистных сооружений канализационных сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в ручей Безымянный №3 г.Снежногорск,
- строительство детского сада на 300 мест в г.Гаджиево,

- приобретение, установка, ремонт и замена приборов учета тепла, воды и электроэнергии в учреждениях культуры,
- обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности учреждений системы образования,

- обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений системы образования,

- аварийно-восстановительные работы по ремонту кровли МБОУ СОШ № 266, г.Снежногорск, ул.Флотская, д.10,

- ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск.
Выполнение мероприятий Программы за 2016 год по источникам финансирования  представлено в приложении № 1. 

Объекты реконструкции, капитального строительства и ремонта

мероприятие № 6 

«Реконструкция детской спортивной школы в г.Снежногорск»

Реализация мероприятия осуществлялась в рамках муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие образования» на 2014-2020 годы мероприятия 1.2. подпрограммы 8 «Развитие современной инфраструктуры системы образования». 

В 2016 году на реконструкцию детской спортивной школы в г.Снежногорск из средств местного бюджета ЗАТО Александровск предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 702 387,68 рублей.

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2017 года составили  2 702 387,68 рублей, освоение денежных средств – 100,0 %.

В 1 квартале 2016 года по муниципальному контракту №0849300001715000027-0401323-01 от 07.12.2015 года с ООО «Юнайтед Спорт» произведена оплата за поставку спортивного оборудования и инвентаря.

мероприятие № 10
«Проектирование и устройство очистных сооружений канализационных 

сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод 

в ручей Безымянный №3 г.Снежногорск»

Реализация мероприятия осуществлялась в рамках мероприятия 2.1. муниципальной программы ЗАТО Александровск «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы. 

В 2016 году на реализацию мероприятия из средств местного бюджета ЗАТО Александровск предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 778 450,00 рублей.

В рамках мероприятия заключены:

- муниципальный контракт № 0849300001715000020 от  30.10.2015 года с ОАО «Проектно-изыскательский институт «Костромапроект» на выполнение работ по разработке проектной документации, согласно условиям муниципального контракта срок выполнения работ - 210 календарных дней с даты его подписания;

- договор технологического присоединения от 18.02.2016 года № ТП-01/11 с УМПП «Горэлектросеть» (для составления проекта и проведения государственной экспертизы проекта).

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2017 года составили 11 778 450,00 рублей, в том числе:

- на выполнение работ по разработке проектной документации - 11 749 000,00 рублей,

- на обеспечение технического условия присоединения объекта к электросети заявленной мощности – 29 450,00 рублей.
Денежные средства освоены в полном объеме. 

На проектную документацию получено положительное заключение государственной экспертизы. 

мероприятие № 11

«Строительство детского сада на 300 мест в г.Гаджиево»

Реализация мероприятия осуществлялась в рамках муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие образования» на 2014-2020 годы мероприятия 1.1. подпрограммы 8 «Развитие современной инфраструктуры системы образования».
В 2016 году на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 56 079 010,14 рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 15 000 000,00 рублей, из них 15 000 000,00 рублей - УМС администрации ЗАТО Александровск;

- средства местного бюджета ЗАТО Александровск – 41 079 010,14 рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:

- 34 779 000,0 рублей - УМС администрации ЗАТО Александровск,
- 6 300 010,14 рублей - Управлению образования администрации ЗАТО Александровск. 

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2017 года составили 51 488 912,88 рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 10 454 895,54 рублей, освоение денежных средств составило 69,7%, 

- средства местного бюджета ЗАТО Александровск – 41 034 017,34 рублей, освоение денежных средств составило 99,89%.

В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт №084930000171300017-0401323-04 от 20.12.2013 года с ООО «Формула Уюта» на осуществление строительно-монтажных работ, согласно условиям муниципального контракта срок исполнения работ 25.12.2015 года.

Техническая готовность объекта на 01.01.2016 года составила 80,0 %.

Причиной отставания от графиков производства работ явились следующие обстоятельства:

- во время устройства котлована проектный метод выемки скального грунта - тихий взрыв - оказался неэффективным, поэтому было принято решение о проведении  буровзрывных работ; разработка и согласование проекта организации буровзрывных работ заняли 4 месяца;

- нехватка рабочей силы и недостаточное обеспечение материальными ресурсами на строительной площадке по вине подрядной организации ООО «Формула Уюта».

В 2016 году ООО «Формула Уюта» выполнены следующие работы:

- общестроительные работы (внутренняя отделка, установка противопожарных  дверей, подоконников, устройство кровли, парапета, отделочные работы, монтаж дверных блоков ПВХ, облицовка гранитом); слаботочные системы (сети, связи); ВК (внутренние системы водоснабжения и водоотведения, пожарный водопровод); вентиляция (монтаж приточно-вытяжных систем вентиляции); пожарная сигнализация; индивидуальный тепловой пункт; пассажирский лифт (монтаж); водоподготовка воды для бассейна; электросети; благоустройство и озеленение (ограждение территории, установка МАФ, резиновое покрытие игровых площадок); теневые навесы.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года в пользу ООО «Формула Уюта» составляет 774 513,73 рублей.

За счет средств, предусмотренных Управлению муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск в 2016 году, заключены муниципальные контракты (договоры) на выполнение следующих работ (услуг):

 - муниципальный контракт № 084930000171400003 от 12.03.2014 года с ЗАО «Чусовское озеро» на выполнение услуг по осуществлению авторского и технического контроля;

- договор № 4-93/2016 от 11.07.2016 года с ООО «Интеллект-Проект» на приобретение, поставку и монтаж моноблока к холодильной камере;

- договор № 5-93/2016 от 11.07.2016 года с ООО «Интеллект-Проект» на приобретение, поставку и монтаж моноблока с клапаном к холодильной камере;

- муниципальный контракт № 0849300001716000133 от 26.07.2016 года с ООО «Мурман-Медтехника» на приобретение и поставку специального оборудования (бактерицидные рециркуляторы);

- муниципальный контракт № 0849300001716000132 от 04.08.2016 года с ООО «Амарант» на изготовление, доставку и монтаж сантехнических перегородок;

- муниципальный контракт № 0849300001716000130 от 12.08.2016 года с ООО «ПКФ Аккорд» на изготовление, доставку и монтаж экранных ограждений радиаторов отопления;

- договор № 296871-16 от 24.08.2016 года с ООО «Электрострой» на приобретение и поставку ламп электрических;

- договор № 6-93/2016 от 12.09.2016 года с ООО «Компания Техкомплект» на приобретение, поставку емкостей сварных;

- договор № 7-93/2016 от 12.09.2016 года с ООО «Компания Техкомплект» на приобретение, поставку каркасов к емкостям сварным;

- договор № 8-93/2016 от 14.09.2016 года с ООО «САНОПТТОРГ» на поставку смесителей для ванн и гигиенических душей;

- договор № 12-93/2016 от 22.11.2016 года с ООО «ПКФ Аккорд» на изготовление, доставку и монтаж экранных ограждений радиаторов отопления;

- договор № 96/16 от 12.12.2016 года с ООО «Первая энергетическая сервисная компания» на проведение тепловизионного обследования, разработку энергетического паспорта по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- договор № 81/р от 12.12.2016 года с ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА» на проведение инструментальных замеров параметров микроклимата и освещённости;

- договор № 81/р от 14.12.2016 года с ООО «Интеллект-Проект» на приобретение, поставку гастроемкостей.

Работы (услуги) выполнены в полном объеме.

За счет средств, предусмотренных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск, обеспечено оснащение нового детского сада материально-технической базой:

 - муниципальный контракт № 0349300048815000002-0112604-02 от 28.12.2015 года с ИП Тихомиров И.В. на приобретение мебели;

- муниципальный контракт № 0349300048815000007-0112604-02 от 28.12.2015 года с ООО «КонТекст» на приобретение мягкого инвентаря;

- муниципальный контракт № 07017081129990244 от 28.12.2015 года с ООО «Северснаб» на приобретение материальных запасов, бытовой техники;

- муниципальный контракт № 034930004881500001-0112604-02 от 28.12.2015 года с ООО «Центр-Комплект» на приобретение дидактических материалов и игрушек;

- муниципальный контракт № 07017081129990244 от 28.12.2015 года с ООО «Эслайт» на приобретение хозяйственного инвентаря.

Объект введен в эксплуатацию согласно разрешению от 16.12.2016 № RU 51-343000-10-2016, постановлению администрации ЗАТО Александровск от 16.12.2016 №2440 «О вводе в эксплуатацию объекта «Строительство детского сада на 300 мест в г.Гаджиево ЗАТО Александровск».

мероприятие № 12
«Приобретение, установка, ремонт и замена приборов учета тепла, воды и электроэнергии в учреждениях культуры»

Реализация мероприятия осуществлялась в рамках мероприятия 1.5. муниципальной программы ЗАТО Александровск «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы.
В 2016 году на реализацию мероприятия из средств местного бюджета ЗАТО Александровск предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 178 188,45 рублей.

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2017 года составили  1 178 188,45 рублей, освоение денежных средств – 100,0 %.

В рамках мероприятия заключен договор № 0849300001716000116-0091143-02 от 11.07.2016 года с ООО «Актив-Энерго» на выполнение работ по замене узла учета тепловой энергии, теплоносителя и ремонта индивидуального теплового пункта для МБУК «Центр творчества и досуга г.Гаджиево» (капитальный ремонт теплового пункта здания ДОФ г.Гаджиево).

Работы выполнены в полном объеме.

мероприятие № 37
«Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности учреждений системы образования»

Реализация мероприятия осуществлялась в рамках муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие образования ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы мероприятия 2.2. подпрограммы 8 «Развитие современной инфраструктуры системы образования».

В 2016 году на реализацию мероприятия из средств местного бюджета ЗАТО Александровск предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 573 888,58 рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:

- 9 207 002,98 рубля - УМС администрации ЗАТО Александровск, 
- 366 885,60 рублей – Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.
Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2017 года составили  9 085 855,12 рублей, освоение денежных средств – 94,90 %.

Экономия в размере 488 033,46  рублей образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.

За счет средств, предусмотренных Управлению муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск, заключены муниципальные контракты (договоры) на выполнение следующих работ:

- муниципальный контракт № 0849300001716000079-0401323-01 от 06 июня 2016 года с ООО ПКФ «Партнер» на капитальный ремонт помещений столовой МБОУ ООШ № 279 г.Гаджиево, работы выполнены 20.07.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000059-0401323-00 от 19 мая 2016 года с ООО «Светлый Путь» на капитальный ремонт трубопроводов ХВС, ГВС с установкой раковин в кабинетах физики, химии в МБОУ «Гимназия» г.Полярный, работы выполнены 10.08.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000082-0401323-02 от 15 июня 2016 года с ООО «РемСтройНорд» на капитальный ремонт полов и санузлов 3 этажа МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск, работы выполнены 30.07.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000069-0401323-00 от 27 мая 2016 года с ИП Пухненков М.А. на капитальный ремонт пищеблока в здании МБОУ «ООШ №1 г.Полярный им.М.А. Погодина», работы выполнены 20.08.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000078-0401323-01 от 03 июня 2016 года с ООО «Ксилема Плюс» на капитальный ремонт помещений столовой МБОУ ООШ № 269 г.Снежногорск, ул.Павла Стеблина, д.19, работы выполнены 30.06.2016 года в полном объёме; 

- муниципальный контракт № 0849300001716000013-0401323-03 от 11 марта 2016 года с ПАО «Ростелеком» на выполнение работ по прокладке и монтажу волоконно-оптического кабеля в г.Гаджиево, ул. Душенова, д.90А в МБОУ «ООШ № 279», работы выполнены в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000013-0401323-03 от 11 марта 2016 года с ПАО «Ростелеком» на выполнение работ по прокладке витой пары в здании МБОУ «ООШ № 279» г.Гаджиево, ул. Душенова, д.90А, работы выполнены в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000060 от 20 мая 2016 года с ООО «ТеплоТех» на выполнение работ по капитальному ремонту по замене узла учёта тепловой энергии в здании МБДОУ № 2 «Северяночка» по адресу: г.Снежногорск, ул.Флотская, д.6, работы выполнены 15 декабря 2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000164 от 10 октября 2016 года с ИП Пухненков Д.А. на выполнение работ по капитальному ремонту по замене розлива ХВС в здании МБОУ ООШ № 269 по адресу: мкр.Скальный, д.5, работы выполнены 05.11.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000162 от 11 октября 2016 года с ООО «РемСтройНорд» на выполнение работ по капитальному ремонту группы МБДОУ № 8 «Якорёк», работы выполнены 31.10.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000163 от 18 октября 2016 года с ООО «РемСтройНорд» на выполнение работ по капитальному ремонту потолка помещения столовой МБДОУ ООШ № 279 г.Гаджиево, работы выполнены 03.11.2016 года в полном объёме;

- договор № 10-93/2016 от 01 ноября 2016 года с ООО «РемСтройНорд» на выполнение работ по текущему ремонту кровли МБДОУ «Детский сад № 8 «Якорёк» г.Снежногорск, работы выполнены 24.11.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000173 от 09 ноября 2016 года с ООО «РемСтройНорд» на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца МБОУДО «ДЮСШ» г.Снежногорск, ул. П.Стеблина, д.20, работы выполнены 26.12.2016 года в полном объёме; 
- договор № 13-93/2016 от 28 ноября 2016 года с МАУ «ХЭК» на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения в помещении столовой МБОУ «ООШ № 280», работы выполнены 05.12.2016 года в полном объёме.

За счет средств, предусмотренных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск, в соответствии с договором № 09/П/16 от 01.12.2016 года с ООО «Компакт» выполнена модернизация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в МБОУ ООШ № 279 г.Гаджиево.

Работы выполнены 26.12.2016 года в полном объеме.

Мероприятие 38 

«Обеспечение антитеррористической и  противокриминальной безопасности учреждений системы образования»

Реализация мероприятия осуществлялась в рамках муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие образования ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы мероприятия 2.4. подпрограммы 8 «Развитие современной инфраструктуры системы образования».

В 2016 году на реализацию мероприятия из средств местного бюджета ЗАТО Александровск предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 377 532,34 рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:

- 4 989 967,13 рублей - УМС администрации ЗАТО Александровск, 
- 1 387 565,21 рублей – Управлению образования администрации ЗАТО Александровск.
Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2017 года составили  6 342 400,33 рублей, освоение денежных средств – 99,45 %.

Экономия в размере 35 132,01  рубля образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.

За счет средств, предусмотренных Управлению муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск, заключены муниципальные контракты (договоры) на выполнение следующих работ:

- муниципальный контракт № 0849300001716000068-0401323-02 от 31 мая 2016 года с ООО «РемСтройНорд» на капитальный ремонт ограждения МБОУДО Дом детского творчества «Дриада» г.Снежногорск, работы выполнены 01.08.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000064-0401323-03 от 30 мая 2016 года с ООО «РемСтройНорд» на капитальный ремонт ограждения территории МБДОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина, работы выполнены 01.08.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000086-0401323-02 от 15 июня 2016 года с ООО «РемСтройНорд» на капитальный ремонт ограждения территории МБДОУ детский сад № 8 «Якорёк», работы выполнены 20.07.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000072 от 31 мая 2016 года с ИП Пухненков М.А. на капитальный ремонт ограждения МБДОУ «Детский сад №3», работы выполнены 05.07.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000067-0401323-01 от 24 мая 2016 года с ООО «СК Престиж» на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории гимназии МБОУ «Гимназия» г.Полярный, ул.Красный Горн, д.6, работы выполнены 28.08.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000170-0401323-01 от 08 ноября 2016 года с ООО «РемСтройНорд» на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения МБДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида «Берёзка», работы выполнены 26.12.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000178 от 17 ноября 2016 года с ООО «ВЕГА-МК» на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 4 «Жемчужинка» по адресу: г.Полярный, ул.Гандюхина, д.7, работы выполнены 01.12.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000177 от 17 ноября 2016 года с ООО «ВЕГА-МК» на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 4 «Жемчужинка» по адресу: г.Полярный, ул.Гандюхина, д.10, работы выполнены 01.12.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000228 от 21 декабря 2016 года с ООО «ВЕГА-МК» на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 4 «Жемчужинка» по адресу: г.Полярный, ул.Красный Горн, д.11, работы выполнены 26.12.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000229 от 21 декабря 2016 года с ООО «ВЕГА-МК» на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 3» по адресу: г.Полярный, ул.Героев Североморцев, д.6, работы выполнены 26.12.2016 года в полном объёме;

- муниципальный контракт № 0849300001716000230 от 26 декабря 2016 года с ООО «ВЕГА-МК» на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» по адресу: г.Полярный, ул.Фисановича, д.6, работы выполнены 29.12.2016 года в полном объёме.

За счет средств, предусмотренных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск, в образовательных учреждениях выполнены следующие работы:

1. Установка систем видеонаблюдения:

- в МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» по адресу: н.п. Оленья Губа, ул.Строителей, 25 (муниципальный контракт от 29.05.2016 года с ООО «Омега»). 

Работы выполнены 22.06.2016 года в полном объеме.

- в МБДОУ «Детский сад № 8 «Якорек» по адресу: г.Снежногорск, ул.Флотская, д.11 (договор № 08-2016М от 08.06.2016 года с ООО «Вега»). 

Работы выполнены 18.07.2016 года в полном объеме.

 - в МБДОУ «Детский сад № 8 «Якорек» по адресу: г.Снежногорск, ул.Октябрьская, д.10 (договор № 10-2016М от 15.07.2016 года с ООО «Вега»). 

Работы выполнены 05.09.2016 года в полном объеме.

- в МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» по адресу: г.Гаджиево, наб. Сергея Преминина, д.107 (муниципальный контракт № 10 от 06.06.2016 года с ООО «Омега»).

Работы выполнены 30.06.2016 года в полном объеме.

- в МБДОУ «Детский сад № 7 «Пингвиненок» по адресу: г.Снежногорск, ул.Октябрьская, д.30 (договор  № 11 от 26.05.2016 года с ООО «Омега»).

Работы выполнены 24.06.2016 года в полном объеме.

2. Ремонт ограждений:

- в МАОУ ДО ЦДОД по адресу: г.Полярный, ул.Котельникова, д.6а (договор № 85/16 от 10.11.2016 года с ООО «РемСтройНорд»).

Работы выполнены 15.12.2016 года в полном объеме.

- в МАОУ ДО ЦДОД по адресу: г.Полярный, ул.Октябрьская, д.30 (договор № 87/16 от 10.11.2016 года с ООО «РемСтройНорд»): закуплены материалы для выполнения ремонтных работ.

- в МБОУ ООШ № 1 по адресу: г.Полярный, ул.Котельникова, д.6 (договор № 86/16 от 10.11.2016 года с ООО «РемСтройНорд»).

Работы выполнены 27.12.2016 года в полном объеме.

мероприятие № 39 

«Аварийно-восстановительные работы по ремонту кровли МБОУ СОШ №266, г.Снежногорск, ул. Флотская, д. 10»

Реализация мероприятия осуществлялась в рамках муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие образования» на 2014-2020 годы мероприятия 2.5. подпрограммы 8 «Развитие современной инфраструктуры системы образования».

В 2016 году на реализацию мероприятия из средств местного бюджета ЗАТО Александровск предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 209 581,96 рублей.

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2017 года составили  1 209 581,96 рублей, освоение денежных средств – 100,0 %.

В рамках мероприятия по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт № 2-93/2016 от 29 апреля 2016 года с ООО «Ксилема Плюс».

Работы выполнены 10.05.2016 года в полном объёме. 

мероприятие № 40
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск»

Реализация мероприятия осуществлялась в рамках мероприятия 1.1. муниципальной программы ЗАТО Александровск «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы.

В 2016 году на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 35 821 517,19 рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 25 821 517,19 рублей, 

- средства местного бюджета ЗАТО Александровск – 10 000 000,00 рублей.

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2017 года составили  35 821 514,21 рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 25 821 514,21 рублей, освоение денежных средств составило 100,0%,

- средства местного бюджета ЗАТО Александровск – 10 000 000,00  рублей, освоение денежных средств составило 100,0%.

В 2016 году в ЗАТО Александровск отремонтировано 41 322,3 кв.м участков дорог общего пользования местного значения, в том числе:

- участок 3 городской автодороги от д.94 до д.68 муниципального образования ЗАТО Александровск территориального округа Гаджиево - 4 976,3 кв.м,
- участок 4 городской автодороги от д.55 до д.36 муниципального образования ЗАТО Александровск территориального округа Гаджиево - 4 112,0 кв.м,
- дорога от перекрестка военный городок - ул. П.Стеблина до перекрестка ул.П.Стеблина - ул. Мира - ул. В.Бирюкова муниципального образования ЗАТО Александровск территориального округа Снежногорск - 16 067,0 кв.м,
- дорога по ул. Октябрьской (от перекрестка ул. Мира 5/4 к бассейну «Дельфин» до перекрества с ул. П.Стеблина у АТП г.Снежногорск) муниципального образования ЗАТО Александровск территориального округа Снежногорск - 7 900,0 кв.м,
- участок автодорог от развилки до КПП и внутригородских дорог по району № 2 (от ВАИ до поворота на АЗС) - 3 065,0 кв.м,
- участок внутригородских дорог по районам № 1 и № 3 (ул. Красный Горн, 1-17-19-20 и ул. Комсомольская) - 2 402,0 кв.м,
- участок автодорог по районам № 3 и № 2 (ул. Советская, д. 14 - ЗАГС и от ВАИ до поворота на АО «Водоканал») - 2 800,0 кв.м.

Финансовое обеспечение Программы

Всего на мероприятия Программы в 2016 году израсходовано 119 607 290 рублей 63 копейки, выполнение составило 95,90 %.

В том числе:

- за счет средств федерального бюджета - финансирование не осуществлялось,

- за счет средств областного бюджета 36 276 409 рублей 75 копеек, выполнение  составило 88,87%,

- за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск 83 330 880 рублей 88 копеек, выполнение составило 99,32%.
